

titolo	area tematica	costo opera	importo contrattuale
Lavori complementari alle opere di sistemazione esterna, messa in sicurezza dei cigli, opere di regimazione idraulica e di urbanizzazione	Edilizia Scolastica	€ 476.533,20	€ 477.197,53
Opere complementari alla scuola per l'infanzia di Via Praticcio	Edilizia Scolastica	€ 77.882,10	€ 78.000,00
Interventi urgenti al contrasto dei fenomeni del dissesto idrogeologico a carico della scarpata morfologica posta a monte del civico 59 di Via Allende a Capraia F.na	Dissesto idrogeologico	€ 29.278,59	Euro 29.539,53
Lavori di ampliamento illuminazione in Via Bianconi	Ampliamento impianti di illuminazione pubblica		Euro 33.721,16
Posa in opera di pubblica illuminazione in Via Gramsci e Via Allende	Ampliamento impianti di illuminazione pubblica		Euro 53.146,08
Posa in opera lampade a Led Viale Montagni	Ampliamento impianti di illuminazione pubblica		Euro 4.150

stato dell'opera	inizio lavori	tempi contrattuali	fine lavori
Lavori conclusi	19/03/2012	324 gg + 77 gg di sospensione	29/04/2013
Lavori conclusi	05/07/2013	90 gg	03/10/2013
Lavori conclusi	27/06/18	40 gg	06/08/18
Lavori in corso	15/02/19	60 gg	
Lavori in corso	25/02/19	55 gg	
Lavori in corso	25/03/19	60 gg	